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1. DARBU ORGANIZESANAS VISPARIGA INFORMACIJA
Bivprojekts: UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLI MALNAVAS, TEATRA,
SPORTA, AVOTU, LAUKU UN ALEJAS IELAS, KARSAVA, KARSAVAS NOVADA

Pasiifitajs: SIA "KARSAVAS NAMSAIMNIEKS", VIENIBAS IELA 53, KARSAVA, KARSAVAS
NOVADS, LV-5715. REG. NR. 56803002941

Atbildigais projektétajs: SIA ,,INZENIERPRO]EKTI VIDEI”. Reg.Nr. 43603020678. Adrese:
Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018

Buvkomersanta registracijas Nr. 0389-R

Buvprojekta vaditajs, projektétajs: inz. M. Jurdzs, Sert. Nr. 3-00394

Buavprojekta Nr. : 8/2017

Buvprojekta sastavs.

Nr.p.k. Buvprojekta dala Marka
1 Vispariga dala TI, GI
2 InZenierrisinajumu dala. Udensapgade un kanalizicija, aréjie tikli. UKT
4 Darbu organizésanas projekts DOP
s Ekonomikas dala. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums. 1S
Buvdarbu apjomu saraksts. BA

Buvprojekts izstradats balstoties uz noslégto ligumu un darba uzdevumu.

Buvprojekta risinajumi atbilstosi Latvijas buvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas baves”, LBN
222-15 "Udensapgades bives", Ministru kabineta noteikumi Nr.574 par Latvijas bivnormativu LBN
008-14 ,Inzeniertiklu izvietojums”, ,,Visparigie Buvnoteikumi”, ka arl citiem normativajiem
dokumentiem un standartiem, un pasutitaja prasibam.

Buvprojekta paredzétas darbibas tiek klasificetas péc sekojosu buvju klasifikacijas kodu:
CC 22230103 (kanalizacijas tiklu caurulvadi)
22220301 (adensapgades caurulvadi)

Projektétie UKT tikli paredzeti ielu nodalfjuma zonas, ar pievadiem lidz ipasumu robezam,
neskérsojot robezu; UKT tikli paredzeti pa pasvaldibai piederoso zemi;

UKT tiklu diametri aprékinati un pienemti saskana ar pasititija prasibam, vadoties péc vietéjas
situacijas un apstakliem, gemot véra tehnisko risinajumu iespéjas, ieveérojot LBN prasibas. Nemot
véra esosas inzenierkomunikacijas un ielas platumus, atseviskos posmos projektéto inzeniertiklu K1,
K1S hotizontalie attalumi plana paredzeti ar atkapi no LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"
tabulas Nr.1, Nr.2 uzdotajiem minimalajiem attalumiem. Noteikto attalumu neatbilstibas,
satuvinajumi ir saskagoti ar pasititagju - buvniecibas ierosinataju; saskanoti ar visiem
inzenierkomunikaciju turétaju dienestiem.




Inzeniertiklu U1, K1, K1S tiklu tras€jumi, caurulvadu materiali, diametri, skataku diametri, attalumi
starp skatakam, tiklu pieslegumi, KSS sukqu staciju izvietojums, projektéto tiklu apjoms - ir saskanoti
ar pasutitaju-biivniecibas ierosinataju.

Paredzéd Ul, K1 pieslegumi no magistrala ielas vada lidz IpaSuma robezai, nemot véra eso$as
apbuves objektus, ar meérki, lai U1, K1 pievadu izvietojums ir racionals konkréta Ipasnieka iekséjo
pagalma tiklu pieslégsanai; nemts véra pievadu izvietojums attieciba pret €kam gruntsgabalos, esosam
komunikacijam, apstadijumiem, labiekartojuma elementiem. Pirms bivdarbu uzsaksanas, veicot UKT
traSu nosprausanu, buvuznéméjam japrecizé Ul, K1 pieslegumu vietu novietojuma piesaistes,
nepieciesamibas gadfjuma saskanojot ar gruntsgabalu Ipasniekiem.

TranSejas raksanas darbus javeic ievérojot visus nepieciesamos esoso komunikaciju aizsardzibas

pasakumus. Bojajumu gadijuma, buvuznemejs par saviem lidzekliem atjauno inzenierkomunikacijas
vai baves, saskanojot un nododot bavi tas ipasnickam. Skérsojumu vietds ar eso$ajiem
elektrokabeliem un sakaru ka'beliem, pirms transejas aizbérsanas uz kabeliem jaizbuve PE $kelta tipa
aizsargcaurule transejas platuma, bet ne mazak ka 1,5 m platuma.

Veicot buvdarbus ieverot visu buvprojektam saistoso tehnisko noteikumu prasibas.
Buvprojektam pievienotie dokumenti:

e Techniskie noteikumi no VAS Latvijas Valsts Celi

e Tehniskie noteikumi no A/S Sadales tikls

e Techniskie noteikumi no SIA Lattelecom

e Tchniskie noteikumi no Valsts SIA Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi
Buvprojekts saskanots atbilstosi buvatlaujas prasibam.

Buvdarbu autoruzraudziba paredzéta buvdarbu laika, ar atsevisku autoruzraudzibas ligumu.

Buvprojekta apjoma sadalijums kartas.

Bavprojekta UKT fiklu bavdarbu apjomi ir sadaliti ¢etras KARTAS. Kartu sadalijums un robezas
uzdotas rasé¢juma UKT-1 un generalplana raséjumos.

Bivdarbu organizésana paredzéts, ka vienlaicigi tiek veikti bavdarbi 1. KARTA un 2. KARTA;
vienlaicigi tiek veikti bavdarbi 3. KARTA un 4. KARTA

1. KARTA. Kanalizacijas K1, K18 tikli, KSS-1: Lauku iela; Avotu iel; Sporta iela no Telegrifa ielas
lidz Smil3u ielai; Teatra iela no Telegrafa ielas lidz Zala iela; Malnavas iela.

2. KARTA. Udensvada U1 tikli: Lauku iela; Avotu ield; Sporta iela no Telegrafa ielas lidz Smil3u ielai;
Teatra iela no Telegrafa ielas lidz Zala iela; Malnavas iela.

3. KARTA. Kanalizacijas K1: Sporta icla no Smilsu ielas lidz Alejas ielai; Alejas iela; Teatra icla no
Zala iela lidz Alejas ielai.

4. KARTA. Udensvada U1 tikli. Sporta iela no Smilsu ielas lidz Alejas ielai; Alejas iela; Teatra iela no
Zala iela lidz Alejas ielai.

Kartu sadalijums saskana ar pasutitaja noteikto darbu apjomu sadalfjumu atbalsta programmas
letvaros.

Tehniskais risinajums paredzéts tads, lai UKT tiklu izbuvi var veikt rokot vienu buvtranseju paraléli
izvietotajiem tikliem K1, U1, K18; sekojosi: 1. KARTAS un 2. KARTAS buvdarbus javeic vienlaicigi.

Lai izbavétu un nodotu ekspluaticija 1. KARTAS posmu Teitra iela no Smil$u ielas lidz Zala iela,
pirms tam ir nepieciesams izbavét un nodot 3. KARTAS K1 apjomu Teatra iela no Zala iela lidz
Alejas ielai, Alejas iela lidz esos$ai KSS. Buvdarbu apjomos $is posms ir izdalits atseviski ka 3.1
APAKSKARTA.



2. BUVDARBU KALENDARAIS PLANS

Buvdarbu veiksanas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicgjam Darbu veiksanas projekta.
Konkrétajam darbuzgémeéjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka atf cik
darbaspeka paredzéets iesaistit katra etapa. Buvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali
jaizstrada shémas par konkretu ielu vai ielu posmu slégsanu vai daléju slégsanu, so shemu saskanojot ar
pasvaldibu. Bavdarbu veiksanas kalendarais plans pievienojams pie buvuznémeéja bivdarbu liguma.
Paredzamais kopéjais buvdarbu termins, orientéjosi :

1. KARTA un 2. KARTA — 20 nedélas; 3. KARTA un 4. KARTA — 12 nedélas

3. BUVDARBU SAGATAVOSANAS PERIODS

Lai uzsaktu buvdarbus ir jasagem visas nepieciesamas atlaujas. Buvdarbu sagatavosanas perioda
buvuzneéméjam jaizstrada un jasaskano ar pasutitaju kalendarais plans, kada seciba, kura datuma un
kuros posmos tiks veikta buvnieciba. Pirms buvdarbu uzsaksanas ir jaiekarto buvlaukums. Jauzstada
vagonini un tualetes celtnieku vajadzibam, jaiekarto materialu nokrausanas laukumi. Bavuznéméjam
jaizvelas un jasaskano ar pasvaldibu grunts atbértnu vietas. Buvuznémejam jaizvélas buvgruzu
utilizacijas vieta un buvniecibas atkritumu utilizacijas vieta, saskagojot ar pasvaldibu, un vienojoties ar
atkritumu pienemsanas iestadi.

Pirms buvdarbu uzsaksanas, bivuznémeéjam javeic sekojosi darbi:

1. Jaizstrada darbu veiksanas projekts (DVP), saskanojot noteikta kartiba, atbilstosi visparigiem
buvnoteikumiem

2. DVP sastava jaieklauj satiksmes organizésanas shémas, jasaskano noteikta kartiba, atbilstosi
visparigiem buvnoteikumiem

3. Javeic buvobjekta esosa stavokla fiksacija, sastadot darbu komisijas aktu

4. Jaiekarto buvdarbu periodam nepiecieSamais aprikojums, jaiekarto materialu novietnes,
buvlaukuma birojs, tualetes.

5. Jaizgatavo, jasaskano un jauzstada buvdarbu informacijas stendi (buvtafeles).

6. Jaizsauc eso$o inzenierkomunikaciju turétaju parstavji, lai precizétu un fiksetu daba esosas
komunikacijas rak§anas buvdarbu zona

7. Javeic UKT tiklu trasu nosprausana, sastadot aktu.

8. Jainformé iedzivotaji par raksanas darbu procesu, vietam, saskanojot buvdarbu gaitu ar
iedzivotajiem.

9. Janorobezo bistamas zonas. Jauzstada nozogojumi.

10. Demontét esosas cela zimes, ja tas atrodas buvdarbu zona.

11. Transporta lidzeklu kustibas organizacijai uzstadit cela un bridinajuma zimes.

12. Janodrosina gajejiem drosi parvietoSanas apstakli.

Uzsakot un veicot buvdarbus ievérot visu buvprojektam saistoso tehnisko noteikumu prasibas.

4. BUVNIECIBAS PERIODS

UKT tiklu bavnieciba bviivuznéméjam japlano tada seciba, lai netiktu slégta satiksme konkrétaja iela,
nodro$inot apbraucamos celus, un piekluvi dzivojamai zonai Ipasniekiem un operativajam transportam.

Kanalizacijas caurulvadu izbuves secibu un virzienu japlano buvuzgéméjam, saskana buvuznémeéja ar
izstradato laika grafiku un darbu veiksanas grafiku. Buvdarbu sakumu un virzienu var izvéléties
buvuzgemeéjs. leteicamais virziens ir sakot no K1 dzilakas akas, virziena uz seklako. Pec U1, Kl
pieslégumu izbuves uz Ipasumu, caurulvadu vai kontrolakas izvadu noslégt ar paredzéto noslégkorki
(noslégtapu).

Buvdarbu laika Nepielaut Ipasumu teritorijas eso$o kanalizacijas tiklu pieslégsanu jaunizbuvétajiem K1
pievadiem uz Ipasumiem, kameér sistéma nav nodota ekspluatacija



Javeic pasakumi krimu, koSumkramu, koku un zalaju aizsardzibai pret iespéjamajiem bojajumiem.
Celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot raksanas darbus vispirms pa buvgravia robezu ir jaizgriez un
janonem esoSais segums. Rokot buvgravi, virséjo grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai
nesajauktu grunts slagus. Talak var veikt buvgravja raksanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja
tas ir nepiecieSams.

Pirms kanalizacijas buvdarbu uzsakSanas, buvuzpémeéjam ir esoSo kanalizacijas tiklu
augstuma atzimes, pie kuram tiks pieslégta projektéta kanalizacija K1. Pirms kanalizacijas
bavdarbu uzsakSanas, buvuzpéméjam ir japrecizé esoSo kanalizacijas izsmelamo aku, pie
kuram tiks pieslégta projektéta kanalizacija Kl, iepludes tekpu atzimes. Izbuvéjamas
kanalizacijas Kl piesléegumu vietas gruntsgabaliem un esoSo tiklu parslégumu vietas
ipaSumos, buvdarbu laika buvuznémeéjam ir japrecizé, saskanojot ar ipasSniekiem.

Pirms projektéto UKT tiklu izbives citu inZenierkomunikaciju tie$a tuvuma, javeic to tradu
vietu nosprauSana daba, izsaucot attiecigd dienesta parstavi, ja nepiecieSama, ir javeic
kontrolatrakumi (atSurféSana) un novietnes precizé$ana. TranSejas rakSanas darbus javeic
ievérojot visus nepiecieSamos esoso komunikaciju aizsardzibas pasakumus. Vietas, kur
bavgravis Skérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinaSanu ir javeic saskana ar
projekta paredzéto risinajumu, ka ari atbilstoSi atbildigo tiklu dienestu specialistu
noradijumiem. Ja nepiecieSams rakSanas darbi Sajas vietas ir javeic ar rokam. Bojajumu
gadijuma, buvuzpémejs par saviem lidzekliem atjauno inZenierkomunikacijas vai buves,
saskanojot un nododot biuivi tas ipaSniekam. Skérsojumu vietas ar esoSiem elektrokabeliem un
sakaru kabeliem, paredzéts izbuvét Skelta tipa PE aizsargcauruli uz kabela, 1,5 m garuma.

Rak'dsanas darbu laika nodroSinat esoSo komunikaciju aizsardzibu; ievérot komunikaciju
izsniegto tehnisko noteikumu prasibas

Segumus darbu zona visa nepieciesamas transejas platuma paredzéts atjaunot ar ekvivalentu esosajam,
atbilsto$i demontétajam apjomam. Atjaunojamo segumu konstruktivais risinajums dots raséjumos.
Atjaunojamo segumu platums buvtransejai vienas komunikacijas izbuvei pienemts 2,5 m; paraléli
izbuvejot divas komunikacijas atjaunojamo segumu platums buvtransejai 3,6 m. Vietas, kur UKT tiklu
tras€jumi paredzéti paraléli, ar min normativajiem attalumiem, to izbuve paredzéta vienlaicigi, rokot
vienu buvtranseju.

Veicot buvdarbus ir janodrosina iedzivotaju pieklGsana savai dzivesvietai, ka arT neatliekamas palidzibas
un ugunsdzeséju pieklasana kur tas nepieciesams. Raksana katra posma javeic péc to maju Ipasnieku
informésanas, kuru iebrauktuves atrodas Saja posma. Pirms projektéto kanalizacijas tiklu izbuves citu
inzenierkomunikaciju tiesa tuvuma, javeic to kontrolatraksana (atsurfé$ana) un novietnes precizésana.
Japrecizé esoso elektrokabelu atrasanas vieta un dzilums generalplana noraditaja vieta, kur attalums
starp U1, K1 trasi elektrokabeliem plana ir mazaks par 1,0 m.

Ielu neliela platuma dél, iespejams, ka izrakta grunts ir jaizved uz pagaidu uzglabasanas vietu. Vieta
ieprieks jasaskano ar pasutitaju. Transejas raksanas darbus javeic ievérojot visus nepieciesamos esoso
komunikaciju aizsardzibas pasakumus. Bojajumu gadijuma, buvuznéméjs par saviem lidzekliem
organizé un atjauno inzenierkomunikacijas vai baves, saskanojot un nododot buvi tas ipasniekam.
Darbus var veikt attiecigi sertificéta persona vai uzgémums.

Buvlaukumu nepieciesams norobezot ar atstarojosu lentu, papildus uzstadot nepieciesamas bridinajuma
zimes. Biavdarbu veicéjam janodrosina, lai buvdarbu veiksanas zona neieklatu nepiederosas personas.
Buvdarbu veiksana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas dalu (piem. 20-50m garuma) un organizéjot
piebrauksanu no vienas vai otras ielas puses.

Kanalizacijas kolektorus ir jaizbuve pa posmiem no akas lidz akai. Ja nepieciesams, ir javeic gruntsudens
limena pazeminasana, bet udens novadiSanas vieta ir jasaskano ar pasititagju un atbildigajam
institacijam. Pirms atsuknéta gruntsudens ievadiSanas gravi vai kanalizacija, javeic nostadinasana, smilsu
atdaliSana.

Caurulvadus atlauts ieguldit sausa grunti, uz noblietétas pamatnes, apberor ar sausu smilti, blietéjot..

Buvgravis ir janostiprina ta, lai buvniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts
sablivéjumu ap elektrokabeliem. Buavgravis ir janostiprina ne tuvak ka 0,5 m attaluma no esosajam
komunikacijam. Vietas, kur buvgravis skéerso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinasanu ir

javeic saskana ar atbildigo tiklu dienestu specialistu noradfjumiem. Ja nepiecieSams raksanas darbi sajas
vietas ir javeic ar rokam.

Buvuznéméjam, veicot buvdarbus ziemas perioda, pasam janodro$ina ielu attiriSana no sniega vietas,
kur tiks veikti bavdarbi.



Vietas, kur caurulvada izbuve paredzéta zem gruntsudens Iimena, caurulvada apbérSana javeic uzreiz
péc ta uzradiSanas buvuzraugam, lai noveérstu caurulvada uzpeldésanu gruntsudens pazeminasanas
iekartu bojajuma vai stravas atsleguma gadijuma.

Buvuznéméjam veicot darbus, regulari janoformé segto darbu akti ar visu nepieciesamo dokumentaciju,
kas tiem japievieno.

Buvdarbu beigu stadija buvuznéméjam pilniba janodrosina likumdo$ana noteikta  visas
izpilddokumentacijas sagatavosana un nodosana. Péc buvdarbu pabeigsanas, buvuznémeéjs nodrosina
buvlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu, demobilizaciju un vietas atjaunosanu, cela zimju
uzstadiSana.

5. BUVDARBU ORGANIZESANAS DETALIZETAS PRASIBAS

Buvuznéméjam janosaka norobezosanas sistéma vietal, kur paredzeti darbi. Pirms jebkuru pastavigu
darbu uzsaksanas buvuznémeéjam janorobezo buvlaukums dazadas vietas, kuras paredzéts uzsakt
darbus. Bavuznémeéjam janem véra, ka barjeras var tikt sabojatas (piem. no laika apstakliem). Lai
pastavigi nodrosinatu minéto norobezojumu uzturé$anu sakotnéja kartiba, tie regulari japarbauda.

Viirsmas limepi.

Buvuznéméjam pirms jebkuru zemes darbu uzsaksanas japarbauda zemes virsmas limenu atzimes. Ja
nepieciesams, buvuznémeéjam jasagatavo jauni tehniskie ziméjumi ar korigétiem virsmas limeniem.
Limeni jaméra ar noteiktiem attalumiem, ieverojot grunts lidzenumu, lai tiktu ieglta patiesa virsmas
aina. Caurulvadiem limeni jameéra trases garuma ar attalumu 10m no viena punkta lidz otram.

Informacija par bavprojektu.

Pirms uzsakt jebkurus buvdarbus buvuznéméja pienakums ir iegut visu informaciju par esos$ajam
virszemes un pazemes konstrukcijam un komunikacijam. Darba projekta sniegta informacija neatbrivo
buvuzgeémeéju no minéta pienakuma.

Uzmérisanas darbi.

Visi iemeérisanas darbi javeic pieredz€jusam personalam ar iericém laba stavokll. Ierices, seviski
meérinstrumenti, japarbauda pirms darbu uzsaksanas un ari tad, kad ir iemesls aizdomam par
instrumenta stavokla izmainam. Caurulvada traséjums ir jaiezime ta, lai markéums butu labi saredzams
visu buvniecibas laiku. Visiem uzstaditajiem piketiem un citam specialam atzimém ir jabut skaidri
markétam atbilstosi to uzdevumiem. Buvniecibas gaita javeic nepiecieSamie uzmériSanas darbi
izpildziméjumu izstradei. Buvuzgémejam janofiksé specialo atzimju un citu atskaites punktu, ko vins
nodomajis izmantot, atrasanas vieta un apziméums. Caurulvada tras€jums ir janosprauz daba,
pamatojoties uz projekta tehniskajos ziméumos dotajiem izmériem un koordinatém. Gadijumos, kad
tiedi skaitli nav pieejami, buvuznémeéjam jaizdara papildus aprekini, izmantojot tehniskajos ziméjumos
dotos datus. Caurulvads un ar to saistitas buves ir jaiezimé tada veida, lai uzraugi var drosi noteikt darbu
atbilstibu zimé&jumiem. Buves laika mietinu vieta regulari japarbauda, lai patliecinatos, ka tie atrodas
savas vietas.

Standart.

Buvniecibas laika buvuznémeéjam javadas no attiecigajiem Latvijas Republika speka esoSiem un
piemérojamiem standartiem. Ja materiali, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstiti specifikacijas, tiem
jaatbilst specifikaciju noteikumiem, materialiem jaatbilst noteikta standarta specifikaciju pédéjam
izdevumam. Ja materiali nav atseviski minéti specifikacijas, buvuznémeja sagadatiem materialiem jabut
tadas kvalitates, kas nav zemaka par to, kas noteikta attieciga standarta specifikacijas.

Materialu un iekartn uzgglabasana.

Buvuznémeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu un iekartu aizsardzibu un
uzglabasanu darbu izpildes laika. Bavuznéméjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi
buvlaukuma esosie materiali un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojasanas vai zadzibas
iesp€jas. Materialu, u.t.t. uzglabasanas vietas izmanto$anai jasanem pasutitaja, zemes Ipasnieka un/vai
citu attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja.

Bavuznéméjam japievers ipasa uzmaniba gumijas gredzenu un citu gumijas materialu un atri bojajosos
precu uzglabasanai, lai nepielautu saules staru tie$u iedarbibu uz minétajiem materialiem. Visi materiali
un iekartas jauzglaba saskana ar razotaju izdotam instrukcijam par attiecigo materialu un iekartu



uzglabasanu. Pirms jebkuru bavdarbu uzsak§anas buvuznémeéjam jaizpéta vieta un japarbauda raséjumi,
eso$o virszemes un pazemes konstrukciju atrasanas vietas, namu pieslegumu caurulvadiem u.t.t..

Biwuzpémeéja atlanjas un licences lignma darbiem.

Buvuznémeéjs ir atbildigs par visu veidu atlauju un licen¢u sagemsanu buvdarbu veiksanai, uz sava
rekina. Buvuznéméjam jasanem arl visas darbu atlaujas un licences saviem darbiniekiem.
Buvuznéméjam jabut attiecigas licences un sertifikati, kas apliecina to, ka izmantojamais darbaspéks ir
pilniba apmicits un ka viniem ir atlauts izpildit tadu darbu, kadu vini veic. Ipasi svarigi tas ir pie
metinasanas, betonésanas, elektriskajiem un caurulu ieguldiSanas darbiem.

Blakus esosa ipasuma apsekosana.

Ja var paredzét kadu zaud&umu blakus esosam Ipasumam, pirms jebkadu buvdarbu uzsaksanas
buvuzneémeéjam jazino pasutitdgjam par minétas blakus esosa Ipasuma teritorijas kopigu apsekosanu.

Pagaidu darbi.

Buvuznéméjam jauzcel nozogojums vai citas lidzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu but
nepieciesamas, lai nodrosinatu blakus esoso Ipasumu drosibu, ka arl lai aizsargatu cilvékus un
dzivniekus. Bez tam buvuzgémeéjam, jarupéjas par visu iekartu uzstadiSanu, visiem darbiem, kas saistiti
ar drenazas kanalu pagaidu novirziSanu un citiem lidzigiem darbiem, stiknésanu, papildus transeju
izrak§anu un nostiprinasanas darbiem, materialu uzglabasanu u.c.

Bojajumu novérsana.

Bavuznéméjam jaatjauno visas teritorijas un Ipasumi, ko ietekméjusi darbi, pagaidu darbi, iekartas,
materiali vai transports ta, lai tie butu pilniga kartiba vai vismaz tadi, kadi tie bija pirms bavdarbu
uzsaksanas. Gadijuma, ja sabojata kada esosa caurule, kabelis, izolacija vai kada cita gaisa vai pazemes
komunikacija, buvuzgeéméjam nekavéjoties jainformé pasutitajs un sabojatas komunikacijas Ipasnieks.
Buvuznéméjam javeic visi remontdarbi, kurus pieprasa ipasnieks, ka ari jasadarbojas ar Ipasnieka
darbiniekiem vai citu buvuzgeémeéju darbiniekiem, kurus Ipasnieks var nozimeét remontdarbu veiksanai,
ka arl jasniedz vigiem palidziba. Buvuzgémejam jasedz visi izdevumi, kas radusies sakara ar bojato
objektu remontdarbiem. Ja buvuznémeéjs nespéj savlaicigi veikt nepiecieSsamos remontdarbus, pasttitajs
rakstiski informé buvuznémeéju par to, kados gadijumos pasutitajs saglaba savas tiesibas samazinat
buvuzneéméjam pienakosos samaksu par summu, kas ir [idzveértiga nodaritajiem bojajumiem.

Celu attirisana, nzturésana.

Bavuznéméjam rapigi jaseko tam, lai celi un ejas, kuras vins izmanto vai nu buvdarbiem, vai iekartu,
materialu un darbaspéka transportésanai, netiktu piegruzotas buvdarbu vai transporté$anas rezultata.

Buvuznéméjam ir janodrosina: celu atputeklosana, laistiSana, greiderésana — gan buvdarbu zona, gan arl
apbraucamie celi.

Gadijuma, ja pasutitajs konstate tos piegruzotus minéto iemeslu dél, buvuzgémejam uz sava rekina
nekavéjoties javeic visi nepiecieSamie darbi to attiriSanai.

Buvdarbu laika buvuznéméjam ir esosa brauktuve, pievadceli jauztur tada stavokli, kas atbilst
ekspluatéjamam celam.

Materidli, kuri atrodas biivobjekta.

Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materidlu uzglabasanu un aizsardzibu
buvobjekta liguma darbu izpildes laika. Visas smiltis, kadra, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli,
iekartas vai citi materiali, kas ieguti rakSanas darbos, tirot buvobjektu un nogemot augsnes virs€jo kartu,
ka arf citi materiali pieder pasititajam. Tos nedrikst izvest no buvlaukuma bez pasutitaja piekriSanas.
Buvuznémeéjs darbu veiksanai drikst izmantot ikvienu no minétajiem materialiem, kas ieguti raksanas
darbos liguma ietvaros un kurus pasutitajs atzinis par derigiem izmanto$anai darbos. Izdevumi par visu
materialu izve$anu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj buvuznéméja likmés.

Biiwobjekta sakartosana.

Beidzot datbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, nozogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejauksanas, rapigi jaatjauno lidz to sakotnéjam izskatam. Visi lickie gruzi, kas radusies no raksanas
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rikiem, iekartam un materialiem, nekavéjoties jaizvac,
lidzko pabeigta attieciga darba dala. Péc ikviena pabeigta darba, buvobjekts jaatstaj pilniga kartiba.

Apsardze, apgaismojums, nogogojums.



Buvuznéméjam janodrosina apsardze, apgaismojums un nozogojums, kas nepieciesami, lai pasargatu
cilvekus, dzivniekus un transporta lidzeklus no savainojumiem un bojajumiem darbu izpildes laika.
Bavuznéméjam janodrodina bridinajuma zimes latvieSu valoda, ka arf norobezojosas konstrukcijas
apkart valejam tranSejam, materialu kaudzem, izraktiem materialiem, un bavgruziem, lai nodrosinatu
nepieciesamo drosibu.

Darbu aizsardziba.

Bavuznéméjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu darbu aizsardzibu dota liguma izpildes laika.
Buvuznéméjam janodrosina, lai nepiecieSamos aizsargpasakumus veiktu arf apaksligumsledzéji un
lidzdarbojosas amatpersonas.

Standarti.

Buvuznéméjam japieméro tadi standarti, kadi ir prasiti visparigajas specifikacijas, pasutitaja tehniskajas
specifikacijas, buvprojekta un jebkura liguma papildinajuma par attiecigo darbu izpildi. Liguma darbu
izpildes laika buvuznémeéjs var piedavat lidzvertigus Latvijas Republika spéka esosus standartus, kas
nodro$ina lidzvértigu vai augstaku kvalitati neka prasitie standarti, ieprieks iesniedzot tos pasutitdjam
izskatiSanai un rakstiskai apstiprinasanai. Gadijuma, ja pasutitajs izlems, ka piedavatas atkapes
nenodrosina lidzvértigu vai augstaku kvalitati, bivuznéméjam jaievéro dokumentos noraditie standarti.

Razotaju instrukcijas.

Buvuznéméjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar razotaju
instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

Materialu piegade.

Bavuznéméjam jaievéro to piegadataju saraksts, no kuriem vin$ iegadasies darbam nepieciesamos
materialus un iekartas. Minetam sarakstam jabut papildinatam ar materialu un iekartu specifikaciju,
standartiem un razotaju prasibam attieciba uz materialu izmantoSanu, pielietosanu, transportésanu,
uzglabasanu un darba metodém. Materialu un iekartu iegades avotus un piegadatajus nedrikst mainit
bez iepriekseja pasutitaja rakstiska apstiprinajuma. Bavuznémeéjam ir janorada smilts katjers, no kura tas
plano piegadat caurulvadu ieguldiSanai un transeju aizbérsanai nepiecieSamo materialu. Materialu
paraugus janem un japarbauda saskana ar attiecigajiem standartiem, kur tas piemérojams.

Caurules.

Caurulém un to savienojosiem elementiem jaatbilst buvprojekta prasibam un starptautisko standartu
prasibam, kadas ir izvirzitas kanalizacijas caurulem. Caurulém jabut izgatavotam saskana ar
starptautiskiem standartiem.

Akas.

Akam un to savienojosiem elementiem jaatbilst bavprojekta prasibam un starptautisko standartu
prasibam, kadas ir izvirzitas kanalizacijas akam. Gatavo aku rigku, parsedzu, pamatu un metala vaku
materialiem jabut no pasutitaja apstiprinata piegadataja, un tiem jabut vislabakas kvalitates un saskana ar
projektu. Visam akam un kameram jabut udensnecaurlaidigam atbilstosi standartiem. Bavuznémeéjam
ripigi jaiztira un ar udeni jaizskalo akas. Aku vakiem un karkasam jaatbilst projektam un tiem jabut
piemérotiem ielu satiksmes noslodzei 40t. Projektejamas kanalizacijas skatakas plastmasas.

Transeju raksanas darbi.

Transejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktas mehaniskas iekartas ta, lai maksimali
samazinatu iedarbibu uz transejas sanu malam un pamatu. Transejas, kuras paredzets ieguldit caurules,
jarok lidz nepiecieSamam dzilumam un platumam, lai tajas varétu izbuvet caurulvadu ar attiecigajiem
savienojuma elementiem un pat€jo nepieciesamo aprikojumu.

Buvuznéméjam javeic raksanas darbi, ievérojot drosibas pasakumus ta, lai transeju malas tiktu attiecigi
nostiprinatas un butu stabilas. Bavuznémeéjam jaatstaj pietickami briva vieta starp transejas malu un
izraktas zemes uzbéruma ieksejo malu. Visu tranSeju apak$malas janolidzina lidz nepieciesamajam
limenim un, pirms pamatu ieklasanas un caurulu ielikSanas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.
Buvuznéméjam janodrosina transejas ar parsedzém un attiecigi janostiprina visas transejas.
Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot transeju, netiktu bojatas esosas
komunikacijas.

Galvenie nosacijumi raksanas darbiem



* Bavuzpémeéjam jauztur buvlaukums (buvlaukuma celi, ielas), ka arf jauztur apvedceli ziema un vasara
satiksmei dro$a stavokll atbilstos$i noteiktajai uzturéSanas klasei saskana ar speka esoSajiem
normativajiem aktiem, nepiecieSamibas gadijuma nodrosinot ari laistiSanu un slaucisanu.

* Buavuzgémeéjam janodrosina pieklasana Ipasumiem, kuru pievienojumi atrodas buvlaukuma

veicot raksanas darbus celos, ielas ar nesaistitu mineralmaterialu segumu, paredzét tadu buvdarbu
tehnologiju, lai izrakta grunts netiktu sajaukta ar seguma materialu

transejas pildfjumam starp caurulvadu un celu, ielas un trotuaru segas konstrukcija izmantot smilti,
aizvedot visu izrakto grunti uz atbértni

smilts blietesanai veikt testus - transejas pildfjumam nestspéjas un blivuma mérfjumus. Nestspéjas un
blivuma mérfjumu rezultati tiek ierakstiti testésanas parskata.

* Veicot celu, ielu segu atjaunosanas darbus ievérot sekojosas prasibas:
* Uzmeérfjumi un kvalitates novérteéjums atbilstosi prasibam tehniskajas specifikacijas.
* Veicot raksanas darbus zalaja zona, veikt augsnes virskartas rekultivaciju.

* Pabeigtie celu, ielas segas izbuves darbi tiek nodoti zemes gabala (cela, ielu) Ipasniekam, sastadot
buvlaukuma nodo$anas — piegemsanas aktu.

Canrnfu izkransana un novietosana.
Caurulu izkrausana un novieto$ana javeic saskana ar ripnicas izgatavotajas prasibam.
Caunrnfu ieguldisana.

Visi caurulvadi jaiegulda savieno$anai pareizi sagatavotas transejas lidz robezlinijam un robezlimeniem,
kas noteikti tehniskajos ziméjumos. leguldisanas laika un lidz liguma realizacijas beigam uz caurulem
nedrikst bat dubli, bavgruzi un citi netirumi, ka a1 jaizmanto attiecigu izméru aizbazni, lai noblokétu
caurulu galus, savienojumus, u.t.t., kamér tiek sagatavota transeja nakamajai caurulei, vai darba dienas
beigas.

Ja ir paaugstinats gruntsudens limenis, caurulu savienoS$anas laika ta limenim jabut zemakam par
uzmavu limeni, kas tick sasniegts, udeni atsuknéjot. Pirms ieguldiSsanas katra caurule ir jaiztira un
japarbauda. Katra caurule uzmanigi janoliek uz speciali sagatavota pamata — gulvietas, izmantojot
nepieciesamas virves un instrumentus. Ja sagatavota gulvieta ir sabojata un transejas sakritusi akmeni,
caurule ir jaiznem, gulvieta jaatjauno, un pirms caurules ieguldisanas jaiznem akmeni. Ja ir nepieciesams
saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot apstiprinatas metodes, nenodarot
bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali jasagatavo otrreizéjai izmantoSanai
atbilstos$i razotaja rekomendacijam. Ja standarta garuma caurule jasaisina lidz nepieciesamajam
garumam, caurules parpalikusi dala jaizmanto darbos péc iespéjas atrak, caurules galu apstradajot
atbilstosi razotaja noteikumiem.

Tur, kur jaunie caurulvadi jaliek paraléli blakus esos$ajiem, virs vai zem caurulvadiem, esos$ajam
kanalizacijas caurulém, virszemes udens novadcaurulém, Udens vai gazes magistralem, elektribas
vadiem, sakaru vadiem u.t.t., buvuzgémejam javeic visi pasakumi, lai neskartu esosas komunikacijas un
savienojumus, un buvuznémeéjam uz sava rékina jasalabo ikviens nodatitais bojajums, sanemot attiecigas
amatpersonas apstiprinajumu. Buvuzgémeéjam javeic visi pasakumi eso$o komunikaciju uzturésanai
kartiba. Esosajam komunikacijam, caurulém, spiedvadiem, vadiem u.t.t., kas transejas ir atrakti jauniem
darbiem, pirms transeju aizbérsanas, ir jauzliek aizsargkarta.

Caurulu ieguldi$ana zem dzivzogiem, zogiem u.t.t. Ja nepieciesams, buvuznémeéjam jaliek caurules un to
aprikojums zem dzivzogiem, zogiem, sienam u.t.t. Ja nozogojumi ir sabojati vai nojaukti, viss jasalabo
un jaatjauno atbilstosi Ipasnieku, un pasutitaja prasibam.

Materiali canrnfn apbérsanai.

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavosanu un transeju aizbérsanu, buvuzgémejam jaievéro zemak
minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbér§anai un transeju aizbérsanai nedrikst saturét augus un
citas tradosas vielas un tiem ir jabut apstiprinatiem no pasutitaja puses. Tos var bért sausas no
akmeniem tiras tranSejas. Caurulu “gulvietai” jaizmanto sausu, granulétu materialu ar maksimali
pielaujamo daligu lielumu 20mm. Caurulu “gulvietu” ir jaklaj ne vairak ka 150 mm biezas kartas. Katras
kartas iegttajam blivumam jabut 98% no maksimala sausa blivuma. Ja “gulvietas” materialu ir sabojajis
udens, notekudens, vai transejas malu iegrasana, vai kas cits, tas jaizgem no transejas un janomaina ar
jaunu materialu pirms caurulu ieliksanas vai atkartotas ieliksanas.



Transeju aizbérsanas noteikumii.

Veicot transeju aizbeérsanu buvuznémeéjam jaievero zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav
noteicis savadak. Saskana ar iepriek§ minétajam prasibam, péc caurules ieliksanas, parbaudes un
apstiprinajuma sanemsanas transeja jaaizber.

Aizbérsanas laika transeja nedrikst but adens. Ja ir nepieciesams, buvuznémeéjam skérsam transejai ir
jauzcel udens aizsprosts, ja apbéruma un “gulvietas” materiali var pastavigi kalpot ka grunts adens
novaditaji. Transejas jaaizber ar attiecigu materialu, ka noteikts tehniskajos ziméjumos, un kartigi
janobliete 300 — 400 mm biezas kartas. ApbérSanas vai iebérta materiala blietéSanas laika
buvuzgeémeéjam javeic visi nepieciesamie pasakumi, lai nepielautu caurulu kustésanos vai peldesanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietésanas sekmésanai japievieno
udens.

Apbeérsanas vai béruma noblietésanas laika buvuznéméjam javeic visi piesardzibas pasakumi, lai
nepielautu caurulu izkustéSsanos vai peldésanu. Sanu bérums péc caurulu ielikSanas un parbaudes

japieber un janoblieté péc iespé€jas atrak, vai ari lidzko to varés drosi darit, nesabojajot aizklajumus.
Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprinajumus, lai nepielautu tuk§umus béruma.
p p > JalZg prinaj > pie;

Parbandes.

Bavuznéméjam janodrosina parbaudes, lai visas caurules, uzmavas un cits aprikojums bitu
udensnecaurlaidigs un atbilstu buvniecibas standartu prasibam. Buvuzgémeéjam, lai varétu veikt
parbaudes, jasagada viss nepieciesamais darbaspéks u.c. Buvuznémeéjam jainformé pasutitajs par ikvienu
savu nodomu veikt caurulvada parbaudi. Parbaudi nedrikst veikt, kamér nav sagemta atlauja no
pasutitaja. Atlauja veikt parbaudi nenozimé metodes apstiprinajumu, ka arl neatbrivo buvuznémeéju no
vina saistibam, izpildot darbus.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav iztur€jusi parbaudi un ir sabojati, vai to bojajumi atklati
parbaudes laika, vai kurus buvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par nederigiem ekspluatacijai,
nekavejoties jaizgem no lietosanas, jaizved no buvlaukuma un jaapmaina uz buvuznémeja rekina. Péc to
nomainiSanas parbaude javeic atkartoti. Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus esosa cela, ietves,
konstrukcijas vai esoso komunikaciju bojajumus, buvuznéméjam jaatjauno sabojata vieta. lkvienas
darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbtrivo buvuzgéméju no pienakuma nodot visus
darbus bez bojajumiem un ideala kartiba, bez nopladeém un citiem defektiem, kas atklati pie maksimala
parbaudes vai darba spiediena, atkariba no ta, kurs ir lielaks, un kas radusies nekvalitativa darba vai
caurulu, savienojumu, uzmavu vai citu detalu defektu del.

Segumun atjaunosana.

Veicot celu, ielu segu atjaunosanas darbus ievérot sekojosas prasibas:

Asfaltbetona seguma atjauno$anai izmantot maisijumu lidzigu ka esosaja seguma
Asfaltbetona dilumkartu atjaunot par 0,5 m uz katru pusi parsedzot asfaltbetona apakskartu

Ja atjaunojama asfaltbetona dilumkartas mala atrodas tuvak par 1,0 m no apmales, asfaltbetona segas
malas vai atjaunojama asfaltbetona, tad asfaltbetona dilumkarta jaatjauno lidz tai.

Eso$2 un atjaunota asfaltbetona dilumkartas Suves apstradi veikt ar bitumena mastiku
Uzmérfjumi un kvalitates novértéjums:

Sablivéjums un nestspéja tick vértets instrumentali. Cela, ielas 50 m posma javeic nestspéjas un blivuma
meérfjumi 1 punkta.
Salizturigas kartas nestspéja (kopéjais deformacijas modulis Ev2 ) paredzéta > 120 MPa — celiem, ielam

ar saistvielam saistitu segumu (I1I slodzes klase), vai > 100 MPa — celiem, ielam ar saistvielam nesaistitu
segumu (V slodzes klase)

Salizturigas kartas sablivéjumam jabut > 100% no Proktora blivuma vai veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni E v2/ E vl < 2,5.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas nestspéja (kopejais deformacijas modulis Ev2 )
paredzéta > 150 MPa — celiem un ielam ar saistvielam saistitu segumu (111 slodzes klase)

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas sablivéjumam jabuat > 102% no Proktora blivuma
vai veicot dubulto slogosanu ar statisko platni E v2/ E vl < 2.3.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma kartas nestspéja (kopéjais deformacijas modulis Ev2 ) paredzéta >
120 MPa — celiem, ielam ar saistvielam nesaistitu segumu (V slodzes klase)



Pabeigtie celu, ielas segas izbuves darbi tiek nodoti zemes gabala (cela, ielu) Ipasniekam,
nepieciesamibas gadijuma sastadot buvlaukuma nodosanas — pienemsanas aktu.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buavniecibas laika bavuzgéméjam japaredz un janodrosina visi likumdosana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz buvmaterialiem, to uzglabasanu, buvdarbiem, atkritumiem. Nav pielaujama
apkartgjas vides piesarposana. Pirms komunikaciju iebaves zalaja zona ir janogem augligas augsnes
virskarta. Buvuznémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, udeni un
gaisu, javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksnu, vibracijas kaitigu ietekmi uz blakus esosam
buvém, ka atl uz iedzivotdjiem, janodrosina dazadu udens plasmu (gruntsudens, lietus udens)
novadi$anu, nekaitéjot apkartéjai videi. Buvmaterialu transportésanu veikt tikai segtas automasinas. Péc
darbu beigSanas jasakarto bavlaukums, jaattira no buvgruziem. Konkrétu darba organizacijas projektu
izstrada buvuznémejs vadoties no vina ticiba esosajiem tehniskajiem resursiem.

Veikt, ja nepiecieSams esoso koku stumbru aizsardzibas pasakumus, atbilstosi visparpienemtai praksei
un risinajumu, piestiprinot delu vairogu pa perimetru. Nodrosinat raksanas tehnikas novietosanu un
kustibu, lai netiktu bojata koku zaru sistéma un lapotne. Rokot buvtransejas, nepielaut esoso koku
saknu sistémas bojajumus.

Vides aizsardzibas pasakumu plans pievienojams buvuzgémeéja buvdarbu ligumam.

7. PARBAUDES, DARBU PIENEMSANA- NODOSANA

Buvuznéméjam javeic visas likumdo$ana paredzétas kanalizacijas sistemu parbaudes. Bavuznéméjam
janoformé segto darbu akti ar visu nepieciesamo izpilddokumentaciju. Buavdarbu beigu stadija
buvuzgeéméjam pilniba janodrosina likumdosana noteikta visas izpilddokumentacijas sagatavosana un
nodosana.

8. SATIKSMES ORGANIZESANA BUVDARBU LAIKA.

Buvuznéméjam darbu veikSanas projekta (DVP) nepiecieSams izstradat transporta kustibas shému
(slegtie ielu posmi, apvedceli) bavdarbu veiksanas laikam saskana ar LR MK Nr.571 ,,Celu satiksmes
notetkumi” un LR MK Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem” prasibam.

Buvuznéméjam nepiecieSsams izstradat un saskagot ar pasvaldibu detalizétas satiksmes organizésanas
shémas, konteksta ar buvdarbu kalendaro grafiku, saskana ar buvuznémeéja izmantojamiem tehnikas
resursiem, atbilstosi LR MK Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem”.

Bavuznéméjam darbu apjomos un izmaksas ir jaieklauj, un buvdarbu laika janodro$ina viss
nepieciesamais cela zimju u.c. aprikojuma apjoms bavdarbu periodam.

Buvdarbu secibu pa posmiem un ielam nodrosinat ta, lai netiktu pilniba slégta satiksme konkrétaja iela,
organizéjot satiksmi pa vienu brauksanas joslu, un vienlaicigi ar iespéjamajiem apbraucamajiem celiem
konkrétas ielas vai posma buvdarbu laika.

Buavprojekta paredzéts, ka buvdarbu laika netiek slégta satiksme ielas.

Buvuznéméjam janodrosina transporta apbrauksana buvlaukuma vietam, janodro$ina gajeju
parvietosanas buvdarbu laika. Buvuznémeéjs nodrodina attiecigo nepieciesamo cela zimju iegadi,
saskanosanu ar saisto$am organizacijam, ja tas nepieciesams; zimju uzstadiSanu un novakSanu péc
buvdarbu pabeigsanas. Satiksmes organizéSanas shémas izstradajamas saskana ar nolikumu ,, Transporta
organizacijas shéma buvdarbu laika”, saskana ar MK noteikumu Nr. 421 | Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” prasibam.

Sastadija inz. M. Jurdzs
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