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1. DARBU ORGANIZĒŠANAS VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

Būvprojekts: ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI MALNAVAS, TEĀTRA, 
SPORTA, AVOTU, LAUKU UN ALEJAS IELĀS,  KĀRSAVĀ, KĀRSAVAS NOVADĀ 

Pasūtītājs: SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS", VIENĪBAS IELA 53, KĀRSAVA, KĀRSAVAS 
NOVADS, LV-5715. REĢ. NR. 56803002941 

Atbildīgais projektētājs:  SIA  „INŽENIERPROJEKTI VIDEI”. Reģ.Nr. 43603020678. Adrese: 
Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018 

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0389-R 

Būvprojekta vadītājs, projektētājs: inž. M. Jurdžs, Sert. Nr. 3-00394 

Būvprojekta Nr. : 8/2017 

Būvprojekta sastāvs. 

Nr.p.k. Būvprojekta daļa  

 

Marka 

 

1 

 

Vispārīgā daļa 

 

TI, ĢI 

2 

 

Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. 

 

ŪKT 

4 Darbu organizēšanas projekts DOP 

5 
Ekonomikas daļa. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.  

Būvdarbu apjomu saraksts. 

IS 

BA 

Būvprojekts izstrādāts balstoties uz noslēgto līgumu un darba uzdevumu.  

Būvprojekta risinājumi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, LBN 
222-15 "Ūdensapgādes būves", Ministru kabineta noteikumi Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 
008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem 
dokumentiem un standartiem, un pasūtītāja prasībām. 

Būvprojektā paredzētās darbības tiek klasificētas pēc sekojošu būvju klasifikācijas kodu:  

CC 22230103 (kanalizācijas tīklu cauruļvadi) 

22220301 (ūdensapgādes cauruļvadi) 

Projektētie ŪKT tīkli paredzēti ielu nodalījuma zonās, ar pievadiem līdz īpašumu robežām, 
nešķērsojot robežu; ŪKT tīkli paredzēti pa pašvaldībai piederošo zemi;  

ŪKT tīklu diametri aprēķināti un pieņemti saskaņā ar pasūtītāja prasībām, vadoties pēc vietējās 
situācijas un apstākļiem, ņemot vērā tehnisko risinājumu iespējas, ievērojot LBN prasības. Ņemot 
vērā esošās inženierkomunikācijas un ielas platumus, atsevišķos posmos projektēto inženiertīklu K1, 
K1S horizontālie attālumi plānā paredzēti ar atkāpi no LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 
tabulas Nr.1, Nr.2 uzdotajiem minimālajiem attālumiem. Noteikto attālumu neatbilstības, 
satuvinājumi ir saskaņoti ar pasūtītāju - būvniecības ierosinātāju; saskaņoti ar visiem 
inženierkomunikāciju turētāju dienestiem.  



    

Inženiertīklu U1, K1, K1S tīklu trasējumi, cauruļvadu materiāli, diametri, skataku diametri, attālumi 
starp skatakām, tīklu pieslēgumi, KSS sūkņu staciju izvietojums, projektēto tīklu apjoms - ir saskaņoti 
ar pasūtītāju-būvniecības ierosinātāju. 

Paredzēti U1, K1 pieslēgumi no maģistrālā ielas vada līdz īpašuma robežai, ņemot vērā esošās 
apbūves objektus, ar mērķi, lai U1, K1 pievadu izvietojums ir racionāls konkrētā īpašnieka iekšējo 
pagalma tīklu pieslēgšanai; ņemts vērā pievadu izvietojums attiecībā pret ēkām gruntsgabalos, esošām 
komunikācijām, apstādījumiem, labiekārtojuma elementiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas, veicot ŪKT 
trašu nospraušanu, būvuzņēmējam jāprecizē U1, K1 pieslēgumu vietu novietojuma piesaistes, 
nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar gruntsgabalu īpašniekiem. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 
pasākumus. Bojājumu gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno inženierkomunikācijas 
vai būves, saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. Šķērsojumu vietās ar esošajiem 
elektrokabeļiem un sakaru ka`beļiem, pirms tranšejas aizbēršanas uz kabeļiem jāizbūvē PE šķeltā tipa 
aizsargcaurule tranšejas platumā, bet ne mazāk kā 1,5 m platumā. 

Veicot būvdarbus ievērot visu būvprojektam saistošo tehnisko noteikumu prasības. 

Būvprojektam pievienotie dokumenti: 

• Tehniskie noteikumi no VAS Latvijas Valsts Ceļi 

• Tehniskie noteikumi no A/S Sadales tīkls 

• Tehniskie noteikumi no SIA Lattelecom 

• Tehniskie noteikumi no Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi 

Būvprojekts saskaņots atbilstoši būvatļaujas prasībām.  

Būvdarbu autoruzraudzība paredzēta būvdarbu laikā, ar atsevišķu autoruzraudzības līgumu. 

 

Būvprojekta apjoma sadalījums kārtās. 

Būvprojekta ŪKT tīklu būvdarbu apjomi ir sadalīti četrās KĀRTĀS. Kārtu sadalījums un robežas 
uzdotas rasējumā ŪKT-1 un ģenerālplāna rasējumos. 

Būvdarbu organizēšanā paredzēts, ka vienlaicīgi tiek veikti būvdarbi 1. KĀRTA un 2. KĀRTA; 
vienlaicīgi tiek veikti būvdarbi 3. KĀRTA un 4. KĀRTA 

 

1. KĀRTA. Kanalizācijas K1, K1S tīkli, KSS-1: Lauku ielā; Avotu ielā; Sporta ielā no Telegrāfa ielas 
līdz Smilšu ielai; Teātra ielā no Telegrāfa ielas līdz Zaļā iela; Malnavas ielā. 

 

2. KĀRTA. Ūdensvada U1 tīkli: Lauku ielā; Avotu ielā; Sporta ielā no Telegrāfa ielas līdz Smilšu ielai; 
Teātra ielā no Telegrāfa ielas līdz Zaļā iela; Malnavas ielā. 

 

3. KĀRTA. Kanalizācijas K1: Sporta iela no Smilšu ielas līdz Alejas ielai; Alejas iela; Teātra iela no 
Zaļā iela līdz Alejas ielai. 

 

4. KĀRTA. Ūdensvada U1 tīkli. Sporta iela no Smilšu ielas līdz Alejas ielai; Alejas iela; Teātra iela no 
Zaļā iela līdz Alejas ielai. 

 

Kārtu sadalījums saskaņā ar pasūtītāja noteikto darbu apjomu sadalījumu atbalsta programmas 
ietvaros. 

Tehniskais risinājums paredzēts tāds, lai ŪKT tīklu izbūvi var veikt rokot vienu būvtranšeju paralēli 
izvietotajiem tīkliem K1, U1, K1S; sekojoši: 1. KĀRTAS un 2. KĀRTAS būvdarbus jāveic vienlaicīgi. 

Lai izbūvētu un nodotu ekspluatācijā 1. KĀRTAS posmu Teātra ielā no Smilšu ielas līdz Zaļā iela, 
pirms tam ir nepieciešams izbūvēt un nodot 3. KĀRTAS K1 apjomu Teātra ielā no Zaļā iela līdz 
Alejas ielai, Alejas ielā līdz esošai KSS. Būvdarbu apjomos šis posms ir izdalīts atsevišķi kā 3.1 
APAKŠKĀRTA.  



    

 

2. BŪVDARBU KALENDĀRAIS PLĀNS 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. 
Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 
darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli 
jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 
pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 
Paredzamais kopējais būvdarbu termiņš, orientējoši : 

1. KĀRTA un 2. KĀRTA – 20 nedēļas; 3. KĀRTA un 4. KĀRTA – 12 nedēļas 

 

3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS PERIODS 

Lai uzsāktu būvdarbus ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Būvdarbu sagatavošanas periodā 
būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju kalendārais plāns, kādā secībā, kurā datumā un 
kuros posmos tiks veikta būvniecība. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda 
vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi. Būvuzņēmējam 
jāizvēlas un jāsaskaņo ar pašvaldību grunts atbērtņu vietas. Būvuzņēmējam jāizvēlas būvgružu 
utilizācijas vieta un būvniecības atkritumu utilizācijas vieta, saskaņojot ar pašvaldību, un vienojoties ar 
atkritumu pieņemšanas iestādi. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāveic sekojoši darbi: 

1. Jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), saskaņojot noteiktā kārtībā, atbilstoši vispārīgiem 
būvnoteikumiem 

2. DVP sastāvā jāiekļauj satiksmes organizēšanas shēmas, jāsaskaņo noteiktā kārtībā, atbilstoši 
vispārīgiem būvnoteikumiem 

3. Jāveic būvobjekta esošā stāvokļa fiksācija, sastādot darbu komisijas aktu 

4. Jāiekārto būvdarbu periodam nepieciešamais aprīkojums, jāiekārto materiālu novietnes, 
būvlaukuma birojs, tualetes. 

5. Jāizgatavo, jāsaskaņo un jāuzstāda būvdarbu informācijas stendi (būvtāfeles). 

6. Jāizsauc esošo inženierkomunikāciju turētāju pārstāvji, lai precizētu un fiksētu dabā esošās 
komunikācijas rakšanas būvdarbu zonā 

7. Jāveic UKT tīklu trašu nospraušana, sastādot aktu. 

8. Jāinformē iedzīvotāji par rakšanas darbu procesu, vietām, saskaņojot būvdarbu gaitu ar 
iedzīvotājiem. 

9. Jānorobežo bīstamās zonas. Jāuzstāda nožogojumi. 

10. Demontēt esošās ceļa zīmes, ja tās atrodas būvdarbu zonā. 

11. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes.  

12. Jānodrošina gājējiem droši pārvietošanās apstākļi. 

Uzsākot un veicot būvdarbus ievērot visu būvprojektam saistošo tehnisko noteikumu prasības. 

 

4. BŪVNIECĪBAS PERIODS 

 ŪKT tīklu būvniecība bvūvuzņēmējam jāplāno tādā secībā, lai netiktu slēgta satiksme konkrētajā ielā, 
nodrošinot apbraucamos ceļus, un piekļuvi dzīvojamai zonai īpašniekiem un operatīvajam transportam. 

Kanalizācijas cauruļvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā būvuzņēmēja ar 
izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku. Būvdarbu sākumu un virzienu var izvēlēties 
būvuzņēmējs. Ieteicamais virziens ir sākot no K1 dziļākās akas, virzienā uz seklāko. Pēc U1, K1 
pieslēgumu izbūves uz īpašumu, cauruļvadu vai kontrolakas izvadu noslēgt ar paredzēto noslēgkorķi 
(noslēgtapu).  

Būvdarbu laikā Nepieļaut īpašumu teritorijas esošo kanalizācijas tīklu pieslēgšanu jaunizbūvētajiem K1 
pievadiem uz īpašumiem, kamēr sistēma nav nodota ekspluatācijā 



    

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. 
Celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un 
jānoņem esošais segums. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai 
nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja 
tas ir nepieciešams. 

Pirms kanalizācijas būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam ir esošo kanalizācijas tīklu 
augstuma atzīmes, pie kurām tiks pieslēgta projektētā kanalizācija K1. Pirms kanalizācijas 
būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam ir jāprecizē esošo kanalizācijas izsmeļamo aku, pie 
kurām tiks pieslēgta projektētā kanalizācija K1, ieplūdes tekņu atzīmes. Izbūvējamās 
kanalizācijas K1 pieslēgumu vietas gruntsgabaliem un esošo tīklu pārslēgumu vietas 
īpašumos, būvdarbu laikā būvuzņēmējam ir jāprecizē, saskaņojot ar īpašniekiem. 

Pirms projektēto ŪKT tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to trašu 
vietu nospraušana dabā, izsaucot attiecīgā dienesta pārstāvi, ja nepieciešama, ir jāveic 
kontrolatrakumi (atšurfēšana) un novietnes precizēšana. Tranšejas rakšanas darbus jāveic 
ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Vietās, kur 
būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir jāveic saskaņā ar 
projektā paredzēto risinājumu, kā arī atbilstoši atbildīgo tīklu dienestu speciālistu 
norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām. Bojājumu 
gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno inženierkomunikācijas vai būves, 
saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. Šķērsojumu vietās ar esošiem elektrokabeļiem un 
sakaru kabeļiem, paredzēts izbūvēt šķeltā tipa PE aizsargcauruli uz kabeļa, 1,5 m garumā. 

Rak`dsanas darbu laikā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību; ievērot komunikāciju 
izsniegto tehnisko noteikumu prasības 

Segumus darbu zonā visā nepieciešamās tranšejas platumā paredzēts atjaunot ar ekvivalentu esošajam, 
atbilstoši demontētajam apjomam. Atjaunojamo segumu konstruktīvais risinājums dots rasējumos. 
Atjaunojamo segumu platums būvtranšejai vienas komunikācijas izbūvei pieņemts 2,5 m; paralēli 
izbūvējot divas  komunikācijas atjaunojamo segumu platums būvtranšejai 3,6 m. Vietās, kur UKT tīklu 
trasējumi paredzēti paralēli, ar min normatīvajiem attālumiem, to izbūve paredzēta vienlaicīgi, rokot 
vienu būvtranšeju. 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības 
un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku 
informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Pirms projektēto kanalizācijas tīklu izbūves citu 
inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to kontrolatrakšana (atšurfēšana) un novietnes precizēšana. 
Jāprecizē esošo elektrokabeļu atrašanās vieta un dziļums ģenerālplānā norādītajā vietā, kur attālums 
starp U1, K1 trasi elektrokabeļiem plānā ir mazāks par 1,0 m. 

Ielu nelielā platuma dēļ, iespējams, ka izraktā grunts ir jāizved uz pagaidu uzglabāšanas vietu. Vieta 
iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo 
komunikāciju aizsardzības pasākumus. Bojājumu gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 
organizē un atjauno inženierkomunikācijas vai būves, saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. 
Darbus var veikt attiecīgi sertificēta persona vai uzņēmums. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 
zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. 
Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daļu (piem. 20-50m garumā) un organizējot 
piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.  

Kanalizācijas kolektorus ir jāizbūvē pa posmiem no akas līdz akai. Ja nepieciešams, ir jāveic gruntsūdens 
līmeņa pazemināšana, bet ūdens novadīšanas vieta ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un atbildīgajām 
institūcijām. Pirms atsūknētā gruntsūdens ievadīšanas grāvī vai kanalizācijā, jāveic nostādināšana, smilšu 
atdalīšana. 

Cauruļvadus atļauts ieguldīt sausā gruntī, uz noblietētas pamatnes, apberor ar sausu smilti, blietējot.. 

Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts 
sablīvējumu ap elektrokabeļiem. Būvgrāvis ir jānostiprina ne tuvāk kā 0,5 m attālumā no esošajām 
komunikācijām. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir 
jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās 
vietās ir jāveic ar rokām. 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus ziemas periodā, pašam jānodrošina ielu attīrīšana no sniega vietās, 
kur tiks veikti būvdarbi. 



    

Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz 
pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas 
iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo dokumentāciju, 
kas tiem jāpievieno.  

Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visas 
izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina 
būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, ceļa zīmju 
uzstādīšana. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS DETALIZĒTAS PRASĪBAS 

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. Pirms jebkuru pastāvīgu 
darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt 
darbus. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākļiem). Lai 
pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 

Virsmas līmeņi. 

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. Ja 
nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas līmeņiem. 
Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas 
aina. Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 

Informācija par būvprojektu. 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām 
virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā informācija neatbrīvo 
būvuzņēmēju no minētā pienākuma. 

Uzmērīšanas darbi. 

Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušam personālam ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišķi 
mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par 
instrumenta stāvokļa izmaiņām. Cauruļvada trasējums ir jāiezīmē tā, lai marķējums būtu labi saredzams 
visu būvniecības laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri 
marķētām atbilstoši to uzdevumiem. Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi 
izpildzīmējumu izstrādei. Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš 
nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums. Cauruļvada trasējums ir jānosprauž dabā, 
pamatojoties uz projekta tehniskajos zīmējumos dotajiem izmēriem un koordinātēm. Gadījumos, kad 
tieši skaitļi nav pieejami, būvuzņēmējam jāizdara papildus aprēķini, izmantojot tehniskajos zīmējumos 
dotos datus. Cauruļvads un ar to saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt darbu 
atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiņu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas 
savās vietās. 

Standarti. 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un 
piemērojamiem standartiem. Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem 
jāatbilst specifikāciju noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam 
izdevumam. Ja materiāli nav atsevišķi minēti specifikācijās, būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt 
tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.  

Materiālu un iekārtu uzglabāšana. 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un 
uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi 
būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības 
iespējas. Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai 
citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.  

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos 
preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem. Visi materiāli 
un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu 



    

uzglabāšanu. Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, 
esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruļvadiem u.t.t.. 

Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava 
rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem. 
Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais darbaspēks ir 
pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie 
metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem. 

Blakus esošā īpašuma apsekošana. 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu. 

Pagaidu darbi.  

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 
dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti 
ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju 
izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.  

Bojājumu novēršana. 

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, 
materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu 
uzsākšanas. Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes 
komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. 
Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka 
darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, 
kā arī jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto 
objektu remontdarbiem. Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs 
rakstiski informē būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt 
būvuzņēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 

Ceļu attīrīšana, uzturēšana.    

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu, 
materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas rezultātā.  

Būvuzņēmējam ir jānodrošina: ceļu atputekļošana, laistīšana, greiderēšana – gan būvdarbu zonā, gan arī 
apbraucamie ceļi. 

Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēļ, būvuzņēmējam uz sava rēķina 
nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai.  

Būvdarbu laikā būvuzņēmējam ir esošā brauktuve, pievadceļi jāuztur tādā stāvoklī, kas atbilst 
ekspluatējamam ceļam. 

Materiāli, kuri atrodas būvobjektā. 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību 
būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, 
iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, 
kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. 
Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas 
darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. Izdevumi par visu 
materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs.  

Būvobjekta sakārtošana. 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi 
iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas 
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, 
līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

Apsardze, apgaismojums, nožogojums. 



    

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu 
cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. 
Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās konstrukcijas 
apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu 
nepieciešamo drošību. 

Darbu aizsardzība. 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma izpildes laikā. 
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī apakšlīgumslēdzēji un 
līdzdarbojošās amatpersonas.  

Standarti.  

Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti vispārīgajās specifikācijās, pasūtītāja tehniskajās 
specifikācijās, būvprojektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. Līguma darbu 
izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā esošus standartus, kas 
nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam 
izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes 
nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti. 

Ražotāju instrukcijas. 

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju 
instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

Materiālu piegāde. 

Būvuzņēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viņš iegādāsies darbam nepieciešamos 
materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu specifikāciju, 
standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, transportēšanu, 
uzglabāšanu un darba metodēm. Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt 
bez iepriekšēja pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma. Būvuzņēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas 
plāno piegādāt cauruļvadu ieguldīšanai un tranšeju aizbēršanai nepieciešamo materiālu. Materiālu 
paraugus jāņem un jāpārbauda saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams. 

Caurules. 

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst būvprojekta prasībām un starptautisko standartu 
prasībām, kādas ir izvirzītas kanalizācijas caurulēm. Caurulēm jābūt izgatavotām saskaņā ar 
starptautiskiem standartiem.  

Akas.  

Akām un to savienojošiem elementiem jāatbilst būvprojekta prasībām un starptautisko standartu 
prasībām, kādas ir izvirzītas kanalizācijas akām. Gatavo aku riņķu, pārsedžu, pamatu un metāla vāku 
materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaņā ar 
projektu. Visām akām un kamerām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. Būvuzņēmējam 
rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas. Aku vākiem un karkasam jāatbilst projektam un tiem jābūt 
piemērotiem ielu satiksmes noslodzei 40t. Projektējamās kanalizācijas skatakas plastmasas.  

Tranšeju rakšanas darbi. 

Tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli 
samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, 
jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem 
savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu. 

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi 
nostiprinātas un būtu stabilas. Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un 
izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu. Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam 
līmenim un, pirms pamatu ieklāšanas un cauruļu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti. 
Būvuzņēmējam jānodrošina tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina visas tranšejas. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās 
komunikācijas.  

Galvenie nosacījumi rakšanas darbiem 



    

• Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas), kā arī jāuztur apvedceļi ziemā un vasarā 
satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laistīšanu un slaucīšanu. 

• Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā 

veicot rakšanas darbus ceļos, ielās ar nesaistītu minerālmateriālu segumu, paredzēt tādu būvdarbu 
tehnoloģiju, lai izraktā grunts netiktu sajaukta ar seguma materiālu 

tranšejas pildījumam starp cauruļvadu un ceļu, ielas un trotuāru segas konstrukcijā izmantot smilti, 
aizvedot visu izrakto grunti uz atbērtni 

smilts blietēšanai veikt testus - tranšejas pildījumam nestspējas un blīvuma mērījumus. Nestspējas un 
blīvuma mērījumu rezultāti tiek ierakstīti testēšanas pārskatā. 

• Veicot ceļu, ielu segu atjaunošanas darbus ievērot sekojošas prasības: 

• Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums atbilstoši prasībām tehniskajās specifikācijās. 

• Veicot rakšanas darbus zaļajā zonā, veikt augsnes virskārtas rekultivāciju. 

• Pabeigtie ceļu, ielas segas izbūves darbi tiek nodoti zemes gabala (ceļa, ielu) īpašniekam, sastādot 
būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 

Cauruļu izkraušana un novietošana. 

Cauruļu izkraušana un novietošana jāveic saskaņā ar rūpnīcas izgatavotājas prasībām.  

Cauruļu ieguldīšana. 

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, 
kas noteikti tehniskajos zīmējumos. Ieguldīšanas laikā un līdz līguma realizācijas beigām uz caurulēm 
nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu 
cauruļu galus, savienojumus, u.t.t., kamēr tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei, vai darba dienas 
beigās.  

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt zemākam par 
uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un 
jāpārbauda. Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata – guļvietas, izmantojot 
nepieciešamās virves un instrumentus. Ja sagatavotā guļvieta ir sabojāta un tranšejās sakrituši akmeņi, 
caurule ir jāizņem, guļvieta jāatjauno, un pirms caurules ieguldīšanas jāizņem akmeņi. Ja ir nepieciešams 
saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot apstiprinātās metodes, nenodarot 
bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali jāsagatavo otrreizējai izmantošanai 
atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam 
garumam, caurules pārpalikusī daļa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot 
atbilstoši ražotāja noteikumiem. 

Tur, kur jaunie cauruļvadi jāliek paralēli blakus esošajiem, virs vai zem cauruļvadiem, esošajām 
kanalizācijas caurulēm, virszemes ūdens novadcaurulēm, ūdens vai gāzes maģistrālēm, elektrības 
vadiem, sakaru vadiem u.t.t., būvuzņēmējam jāveic visi pasākumi, lai neskartu esošās komunikācijas un 
savienojumus, un būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsalabo ikviens nodarītais bojājums, saņemot attiecīgās 
amatpersonas apstiprinājumu. Būvuzņēmējam jāveic visi pasākumi esošo komunikāciju uzturēšanai 
kārtībā. Esošajām komunikācijām, caurulēm, spiedvadiem, vadiem u.t.t., kas tranšejās ir atrakti jauniem 
darbiem, pirms tranšeju aizbēršanas, ir jāuzliek aizsargkārta. 

Cauruļu ieguldīšana zem dzīvžogiem, žogiem u.t.t. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāliek caurules un to 
aprīkojums zem dzīvžogiem, žogiem, sienām u.t.t. Ja nožogojumi ir sabojāti vai nojaukti, viss jāsalabo 
un jāatjauno atbilstoši īpašnieku, un pasūtītāja prasībām. 

Materiāli cauruļu apbēršanai. 

Veicot cauruļvadu “guļvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk 
minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk. 

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšeju aizbēršanai nedrīkst saturēt augus un 
citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos var bērt sausās no 
akmeņiem tīrās tranšejās. Cauruļu “guļvietai” jāizmanto sausu, granulētu materiālu ar maksimāli 
pieļaujamo daļiņu lielumu 20mm. Cauruļu “guļvietu” ir jāklāj ne vairāk kā 150 mm biezās kārtās. Katras 
kārtas iegūtajam blīvumam jābūt 98% no maksimālā sausā blīvuma. Ja “guļvietas” materiālu ir sabojājis 
ūdens, notekūdens, vai tranšejas malu iegrūšana, vai kas cits, tas jāizņem no tranšejas un jānomaina ar 
jaunu materiālu pirms cauruļu ielikšanas vai atkārtotas ielikšanas.  



    

Tranšeju aizbēršanas noteikumi. 

Veicot tranšeju aizbēršanu būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav 
noteicis savādāk. Saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un 
apstiprinājuma saņemšanas tranšeja jāaizber.  

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens. Ja ir nepieciešams, būvuzņēmējam šķērsām tranšejai ir 
jāuzceļ ūdens aizsprosts, ja apbēruma un “guļvietas” materiāli var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens 
novadītāji. Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu, kā noteikts tehniskajos zīmējumos, un kārtīgi 
jānoblietē 300 – 400 mm biezās kārtās. Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā 
būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu. 

Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas sekmēšanai jāpievieno 
ūdens. 

Apbēršanas vai bēruma noblietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai 
nepieļautu cauruļu izkustēšanos vai peldēšanu. Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes 
jāpieber un jānoblietē pēc iespējas ātrāk, vai ari līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus. 
Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumus, lai nepieļautu tukšumus bērumā. 

Pārbaudes. 

Būvuzņēmējam jānodrošina pārbaudes, lai visas caurules, uzmavas un cits aprīkojums būtu 
ūdensnecaurlaidīgs un atbilstu būvniecības standartu prasībām. Būvuzņēmējam, lai varētu veikt 
pārbaudes, jāsagādā viss nepieciešamais darbaspēks u.c. Būvuzņēmējam jāinformē pasūtītājs par ikvienu 
savu nodomu veikt cauruļvada pārbaudi. Pārbaudi nedrīkst veikt, kamēr nav saņemta atļauja no 
pasūtītāja. Atļauja veikt pārbaudi nenozīmē metodes apstiprinājumu, kā arī neatbrīvo būvuzņēmēju no 
viņa saistībām, izpildot darbus. 

Caurules, aprīkojums un detaļas, kas nav izturējuši pārbaudi un ir sabojāti, vai to bojājumi atklāti 
pārbaudes laikā, vai kurus būvuzraugs pārbaudes rezultātā atzinis par nederīgiem ekspluatācijai, 
nekavējoties jāizņem no lietošanas, jāizved no būvlaukuma un jāapmaina uz būvuzņēmēja rēķina. Pēc to 
nomainīšanas pārbaude jāveic atkārtoti. Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, 
konstrukcijas vai esošo komunikāciju bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta. Ikvienas 
darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no pienākuma nodot visus 
darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā, bez noplūdēm un citiem defektiem, kas atklāti pie maksimālā 
pārbaudes vai darba spiediena, atkarībā no tā, kurš ir lielāks, un kas radušies nekvalitatīva darba vai 
cauruļu, savienojumu, uzmavu vai citu detaļu defektu dēļ. 

Segumu atjaunošana. 

Veicot ceļu, ielu segu atjaunošanas darbus ievērot sekojošas prasības: 

Asfaltbetona seguma atjaunošanai izmantot maisījumu līdzīgu kā esošajā segumā 

Asfaltbetona dilumkārtu atjaunot par 0,5 m uz katru pusi pārsedzot asfaltbetona apakškārtu 

Ja atjaunojamā asfaltbetona dilumkārtas mala atrodas tuvāk par 1,0 m no apmales, asfaltbetona segas 
malas vai atjaunojamā asfaltbetona, tad asfaltbetona dilumkārta jāatjauno līdz tai. 

Esošā un atjaunotā asfaltbetona dilumkārtas šuves apstrādi veikt ar bitumena mastiku 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēts instrumentāli. Ceļa, ielas 50 m posmā jāveic nestspējas un blīvuma 
mērījumi 1 punktā. 

Salizturīgās kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) paredzēta > 120 MPa – ceļiem, ielām 
ar saistvielām saistītu segumu (III slodzes klase), vai > 100 MPa – ceļiem, ielām ar saistvielām nesaistītu 
segumu (V slodzes klase) 

Salizturīgās kārtas sablīvējumam jābūt >  100% no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni E v2/ E v1 < 2,5. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) 
paredzēta > 150 MPa – ceļiem un ielām ar saistvielām saistītu segumu (III slodzes klase) 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas sablīvējumam jābūt >  102% no Proktora blīvuma 
vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E v2/ E v1 < 2,3. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) paredzēta > 
120 MPa – ceļiem, ielām ar saistvielām nesaistītu segumu (V slodzes klase) 



    

Pabeigtie ceļu, ielas segas izbūves darbi tiek nodoti zemes gabala (ceļa, ielu) īpašniekam, 
nepieciešamības gadījumā sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Nav pieļaujamā 
apkārtējās vides piesārņošana. Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes 
virskārta.  Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un 
gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām 
būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) 
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. Pēc 
darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. Konkrētu darba organizācijas projektu 
izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. 

Veikt, ja nepieciešams esošo koku stumbru aizsardzības pasākumus, atbilstoši vispārpieņemtai praksei 
un risinājumu, piestiprinot dēļu vairogu pa perimetru. Nodrošināt rakšanas tehnikas novietošanu un 
kustību, lai netiktu bojāta koku zaru sistēma un lapotne. Rokot būvtranšejas, nepieļaut esošo koku 
sakņu sistēmas bojājumus. 

Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. 

 

7. PĀRBAUDES, DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA 

Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam 
jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. Būvdarbu beigu stadijā 
būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visas izpilddokumentācijas sagatavošana un 
nodošana. 

 

8. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA BŪVDARBU LAIKĀ. 

Būvuzņēmējam darbu veikšanas projektā (DVP) nepieciešams izstrādāt transporta kustības shēmu 
(slēgtie ielu posmi, apvedceļi) būvdarbu veikšanas laikam saskaņā ar LR MK Nr.571 „Ceļu satiksmes 
noteikumi” un LR MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību detalizētas satiksmes organizēšanas 
shēmas, kontekstā ar būvdarbu kalendāro grafiku, saskaņā ar būvuzņēmēja izmantojamiem tehnikas 
resursiem, atbilstoši LR MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvuzņēmējam darbu apjomos un izmaksās ir jāiekļauj, un būvdarbu laikā jānodrošina viss 
nepieciešamais ceļa zīmju u.c. aprīkojuma apjoms būvdarbu periodam. 

Būvdarbu secību pa posmiem un ielām nodrošināt tā, lai netiktu pilnībā slēgta satiksme konkrētajā ielā, 
organizējot satiksmi pa vienu braukšanas joslu, un vienlaicīgi ar iespējamajiem apbraucamajiem ceļiem 
konkrētās ielas vai posma būvdarbu laikā. 

Būvprojektā paredzēts, ka būvdarbu laikā netiek slēgta satiksme ielās. 

Būvuzņēmējam jānodrošina transporta apbraukšana būvlaukuma vietām, jānodrošina gājēju 
pārvietošanās būvdarbu laikā. Būvuzņēmējs nodrošina attiecīgo nepieciešamo ceļa zīmju iegādi, 
saskaņošanu ar saistošām organizācijām, ja tas nepieciešams; zīmju uzstādīšanu un novākšanu pēc 
būvdarbu pabeigšanas. Satiksmes organizēšanas shēmas izstrādājamas saskaņā ar nolikumu „Transporta 
organizācijas shēma būvdarbu laikā”, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Sastādīja inž. M. Jurdžs 
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